



LOC-SERT

LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

TEL.: (88) 9 9965-9031 (Maninho)


E-MAIL: locser10@gmail.com

M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 63.312.771/0001-34

PROPOSTAS

Loc-Sert – Locação, Construção e Serviços de Transporte - CNPJ: 63.312.771/0001-34, Rua
Trajano Nogueira nº123 - Trajano Nogueira - CEP: 63.380-000 - Barro/CE - WHATS: (84) 99944-
3416, TEL (88) 99776-4612 (RICARDO) EMAIL: ricardodenisleal@hotmail.com.



LOC-SERT

LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE


TEL.: (88) 9 9965-9031 (Maninho)

E-MAIL: locsert@gmail.com

M. MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 63.312.771/0001-34

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.27.1



PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇO em Epigrafe.


Pelo preço **Global R\$ 209.300,58 (Duzentos e Nove Mil e Trezentos reais e Cinquenta e Oito centavos)**. Prazo de execução **09(NOVE) MESES**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Manoel Minervino Neto, Carteira de Identidade 238805-78 expedida em 01/04/1992 – SSP-CE e CPF nº. 156.773.544-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 03 (TRES) anos corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços dentro de um prazo de 10(dez dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço).




Atenciosamente.


Ricardo Brito de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0


Barro-CE, 15 DE MARÇO DE 2023.

LOC-SERT – LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
CNPJ: 63.312.771/0001-34
MANOEL MINERVINO NETO
GERENTE - ADMINISTRATIVO
CPF: 156.773.544-49

Rua Trajano Nogueira, nº 123, Centro, Barro - Ce



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	DATA: 15/03/2023	BDI: 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA MES	
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	13,90%	-17,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	69,61%	-
			SICRO 1	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	-47,78%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ					161.285,80
1.1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA					23.068,80
1.1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	0,89	23.068,80
1.2		TRECHO TONDONHO/CE388/SITIO RIACHO DA AREIA					32.841,00
1.2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	0,89	32.841,00
1.3		CE288/SUSSURANA(PASSANDO PELO SITIO TRAIRAS E PATOS)					10.947,00
1.3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.300,00	0,89	10.947,00
1.4		SUSSURANA/GAVIAO					7.120,00
1.4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.000,00	0,89	7.120,00
1.5		SITIO UMARICANA BRAVA DOS FERREIRAS/SANTA VITORIA/BORIS					30.972,00
1.5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	0,89	30.972,00
1.6		SITIO SERRA NOVA/LAGOA DE SAO BENTO/RUBAO					37.647,00
1.6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	0,89	37.647,00
1.7		ESTRADA BREJO/ CANA DOS GREGORIOS					11.214,00
1.7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	0,89	11.214,00
1.8		CANA BRAVA DOS GREGORIOS/LAMARAO					7.476,00
1.8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	0,89	7.476,00
VALOR BDI TOTAL:							48.014,78
VALOR ORÇAMENTO:							161.285,80
VALOR TOTAL:							209.300,58

Duzentos e Nove Mil e Trezentos reais e Cinquenta e Oito centavos


Ricardo Denis de Souza Leal
Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0

Manoel Minervino Neto
MANOEL MINERVINO NETO
 CPF: 156.773.544-49

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	DATA: 15/03/2023	BDI: 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	83,81%	-
		SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



1.1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	11,5100
					0,8909
TOTAL Mão de Obra:					0,8909
VALOR:					0,89

1.2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	11,5100
					0,8909
TOTAL Mão de Obra:					0,8909
VALOR:					0,89

1.3.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	11,5100
					0,8909
TOTAL Mão de Obra:					0,8909
VALOR:					0,89

1.4.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	11,5100
					0,8909
TOTAL Mão de Obra:					0,8909
VALOR:					0,89

1.5.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	11,5100
					0,8909
TOTAL Mão de Obra:					0,8909
VALOR:					0,89

1.6.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	11,5100
					0,8909
TOTAL Mão de Obra:					0,8909
VALOR:					0,89

1. 0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	11,5100
					0,8909
TOTAL Mão de Obra:					0,8909
VALOR:					0,89

1.8.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07740000	11,5100
					0,8909
TOTAL Mão de Obra:					0,8909
VALOR:					0,89

Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211099116-0

MANOEL MINERVINO NETO
 CPF: 156.773.544-49

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		ROCO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ		DATA : 15/03/2023		BDI : 23,77%	
DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
ROCO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	CEARÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	2023/03 - Força 23	113,80%	03/2023	03/2023	
DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ			027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021	
			2016/11 COM DESONERACAO	88,81%		03/2017	
			2020/10 COM DESONERACAO	93,85%	47,76%	02/2021	
			2021/03 COM DESONERACAO PROPRIA	0,00%	0,00%	04/2021	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	ROCO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	181.285,80	17,51%	14,44%	9,59%	15,26%	13,18%	15,48%	7,32%	
			28.248,60	23.282,40	15.325,80	24.608,50	21.253,20	24.964,50	11.801,40	
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	48.014,78	17,51%	14,44%	9,59%	15,26%	13,18%	15,48%	7,32%	
			8.407,39	6.933,33	4.561,40	7.327,06	6.328,35	7.432,69	3.514,69	
		209.300,58	36.655,99	30.215,73	19.887,20	31.935,56	27.581,55	32.397,19	15.316,08	
			36.655,99	66.871,72	86.758,92	86.758,92	118.694,48	146.276,03	178.673,22	193.989,30



Ricardo Doris de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0

MANOEL MINERVINO NETO
 CPF: 156.773.544-49


[Handwritten signatures]





Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0


MANOEL MINERVINO NETO
CPF: 156.773.544-49

MÊS 9	Total parcela
7,31%	100,00%
11.801,40	161.285,80
7,31%	100,00%
3.509,88	48.014,78
15.311,28	209.300,58
209.300,58	



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	DATA : 15/03/2023	BDI : 29.77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	201611 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	202010 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	202103 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%
					0472021
					03/2023
					05/2021
					03/2017
					02/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Ricardo Doris de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0

MANOEL MINERVINO NETO
 CPF: 156.773.544-49

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	DATA : 15/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO CEARÁ	SBC	2023-03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SICRO	2020/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%
					04/2021
					03/2017
					05/2021
					03/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Ricardo Donis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0


MANOEL MINERVINO NETO
CPF: 156.773.544-43

