

CARTA-PROPOSTA

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.05.20.1
PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSAS PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.05.20.1, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS, PADRÃO FNDE ID 1018679, LACALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PELO VALOR TOTAL DE R\$ 195.191,13 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), E COM O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 2 (DOIS) MESES.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE COVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SRA. ALINE CUSTÓDIO CAETANO, INCRITA NO CPF SOB O Nº 048.307.943-05, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2006029168635 SSP-CE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **CONSTRULIMP LTDA-ME**.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,

ICÓ-CE, 08 DE JUNHO DE 2021.


ALINE CUSTÓDIO CAETANO
CPF Nº 048.307.943-05
SÓCIA ADMINISTRADORA


RNP 0800748996
Engenheiro Civil



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS		DATA :	08/06/2021	BDI :	26,02%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS		VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	85,20%
LOCAL:	CENTRO DE GRANEJEIRO		SEINFRA		MES	48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANEJEIRO					
					REF.	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	MURO DE CONTORNO						
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	66,67	48,78	3.252,16
1.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	694,50	276,37	191.938,97
VALOR BDI TOTAL:						40.299,53	
VALOR ORÇAMENTO:						154.891,60	
VALOR TOTAL:						195.191,13	

IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 195.191,13 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS).


 Aline Custódio Caetano
 RNP 0600749366
 Engenheiro Civil




 ALINE CUSTÓDIO CAETANO
 CPF Nº 048.307.943-05
 SÓCIA ADMINISTRADORA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	DATA:	08/06/2021	BDI:	26,02%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CENTRO DE GRANEJEIRO	HORA	85,20%	MES	48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	REF.	12/2018		

1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE,	SEINFRA	H	2,93000000	13,21	38,71
TOTAL MAO DE OBRA:						38,71
VALOR:						38,71

1.2. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	19,64	0,59
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,59
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	14,52	2,18
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	14,52	3,19
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	17,83	57,06
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	17,85	13,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	13,21	68,69
TOTAL MAO DE OBRA:						147,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	11,04	0,44
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	52,80	4,22
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	48,96	4,16
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	4,26	9,29
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	73,68	2,21
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,44	19,80
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,18	9,63
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	66,96	0,67
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,53	2,49
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,40	10,00
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,25	4,50
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	4,75	4,13
TOTAL MATERIAL:						71,54
VALOR:						219,31


ALINE CUSTÓDIO CAETANO
 CPF Nº 048.307.943-05
 SÓCIA ADMINISTRADORA


 FNP 0600743396
 Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS		DATA : 08/06/2021		BDI : 26,02%			
DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela	HORA	REF.
CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	CENTRO DE GRANEJEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANEJEIRO	MURO DE CONTORNO	195.191,13	50,00%	50,00%	100,00' %	85,20%	12/2018
				195.191,13	97.595,57	97.595,56	195.191,13	48,69%	
					97.595,57	97.595,56			
					97.595,57	195.191,13	195.191,13		

IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ 195.191,13 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS).

ALINE CUSTÓDIO CAETANO
CPF Nº 048.307.943-05
SÓCIA ADMINISTRADORA

Engenheiro Civil
RNP 0600740966
Engenheiro CNDI





COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	DATA :	08/06/2021	BDI : 26,02%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CENTRO DE GRANEJEIRO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANEJEIRO	REF.			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
despesas indiretas		
AC	Administração Central	3,50
DF	Despesas Financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,68

Benefício		
S+G	Seguro/Garantia	0,80
L	Lucro	6,10
TOTAL		6,90

I Impostos		
	PIS	0,60
	COFINS	2,20
	ISS	3,00
	CRPB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,30

BDI = 26,02%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


ALINE CUSTODIO CAETANO
CPF Nº 048.307.943-05
SÓCIA ADMINISTRADORA


RNP 0600743986
Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	DATA:	08/06/2021		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	FONTE:	VERSÃO:	BDI: 26,02%	
LOCAL:	CENTRO DE GRANEJEIRO	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO			MES:	48,69%
				REF.:	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


ALINE CUSTÓDIO CAETANO
 CPF Nº 048.307.943-05
 SÓCIA ADMINISTRADORA


Marden Rômulo Lima Inda
 RNP 0600743398
 Engenheiro CMI