

ENGENHARIA E SERVIÇOS  
SOLUÇÕES E SISTEMAS  
Rua João Tavares Neto, 420, 1º Andar  
Sala 01, Centro - Barro-CE  
CNPJ: 13.190.690/0001-30



A  
Prefeitura Municipal de GRANJEIRO – CE,  
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2


Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços de engenharia Objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2 PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 248,853,96 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) com prazo de execução de 09 (NOVE) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2 nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da entrega dos envelopes indicados sob as letras “A” e “B”, contendo respectivamente as Documentações de Habilitação e Proposta de Preços.

Finalizando, declaramos que a empresa proponente será inteiramente submetida aos ditames da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas posteriores alterações, e às cláusulas e condições previstas no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.2 e, ainda, que nos preços contidos na nossa proposta apresentada estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas, contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a execução dos serviços, as quais correrão por nossa exclusiva conta, caso sejamos vencedor.



ENGENHARIA, SERVIÇOS E  
LOCAÇÕES LTDA - ME

Rua João Tavares Neto, 420, 1º Andar  
Sala 01, Centro - Barro-CE  
CNPJ: 13.190.690/0001-30



**DADOS DO PRONENTE:**

**Razão Social:** PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME

**CNPJ:** 13.190.690/0001-30

**ENDEREÇO:** RUA JOÃO TAVARES NETO, 420, 1º ANDAR, SALA 01, CENTRO, BARRO-CE.

**Representante:** PAULO VINICIUS LAURINDO DA SILVA

**CPF:** 949.268.083-15

**Data da Abertura:** 19 de Janeiro de 2024, às 09h00min.

**Validade da Proposta:** 60(sessenta) dias

**Prazo de Execução:** 09 (nove) meses

BARRO-CE, 12 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PAULO VINICIUS LAURINDO DA SILVA  
CPF nº 949.268.083-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Paulo Vinicius Laurindo da Silva  
CPF Nº 949.268.083-15  
PROPRIETÁRIO

Luiz Alves de Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 1605275549

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	11/01/2024		BDI:	29,77%	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:	
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA:	029.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	19/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA					R\$ 27.734,40
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	25.920,00	RS 1,07	R\$ 27.734,40
2		TRECHO TOTONHO/CE 388/ ST. RIACHO DA AREIA					R\$ 39.483,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	36.900,00	RS 1,07	R\$ 39.483,00
3		CE289/ SUSSUARANA (PASSANDO PELO BÍTIO TRAIAS E PATOS)					R\$ 13.161,00
3.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.900,00	RS 1,07	R\$ 13.161,00
4		SUSSUARANA / GAVIÃO					R\$ 6.420,00
4.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	6.000,00	RS 1,07	R\$ 6.420,00
5		SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS					R\$ 37.236,00
5.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	34.800,00	RS 1,07	R\$ 37.236,00
6		SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO					R\$ 45.261,00
6.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	42.300,00	RS 1,07	R\$ 45.261,00
7		ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS					R\$ 13.482,00
7.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	12.600,00	RS 1,07	R\$ 13.482,00
8		CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO					R\$ 8.988,00
8.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	8.400,00	RS 1,07	R\$ 8.988,00
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 57.088,56
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 191.765,40
VALOR TOTAL:							R\$ 248.853,96




Paulo Vinícius Laurindo da Silva  
 CPF Nº 949.268.083-13  
 PROPRIETÁRIO

*Luiz Alves de Freitas*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 1605275549

*[Handwritten signatures]*

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>DATA:</b> 11/01/2024	<b>BDI:</b> 20,77%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>PONTE:</b>	<b>VERSAO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE	<b>SEMPRA:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	<b>Característica:</b>	<b>PROPRIA:</b>	<b>REF:</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 27.734,40	11,14%
2	TRECHO TOTOINHO/CE 388/ ST. RIACHO DA AREIA	R\$ 39.483,00	15,87%
3	CE288/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SÍTIO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 13.161,00	5,29%
4	SUSSUARANA / GAVIÃO	R\$ 6.420,00	2,58%
5	SÍTIO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITÓRIA / BORIS	R\$ 37.236,00	14,96%
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 45.261,00	18,19%
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 13.482,00	5,42%
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 8.988,00	3,61%
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 57.088,56	22,94%
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 57.088,56 100,00%</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 191.765,40</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 248.853,96</b>




*Paulo Vinícius Laurindo da Silva*  
 CPF Nº 949.268.083-13  
 PROPRIETÁRIO

*Luiz Alves de Freitas*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 1605275549

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	<b>DATA:</b> 11/01/2024	<b>BDI:</b> 29,77%
<b>DESCRIÇÃO:</b> ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	<b>SEINFRA:</b> 029,1 COM DESONERAÇÃO	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
<b>LOCAL:</b> DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	<b>Composição:</b>	<b>PROPRIA:</b>	<b>REF:</b> 10/2023
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO			



## 1.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

## 2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

## 3.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

## 4.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

*Paulo Vinicius Laurindo da Silva*  
 CPF Nº 949.268.083-13  
 PROPRIETÁRIO

## 5.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

*Lutz Alyes de Freitas*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 1605275549

## 6.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0720
VALOR:						R\$ 1,07

## 7.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720

*[Handwritten signatures]*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	11/01/2024	BDI:	29,77%				
	DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	928.1 COM DESONERAÇÃO				
	LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	COMPONENTE:	PROPRIA	HORA:	84,44%	MES:	47,48%	REF:	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO				0,00%	0,00%			

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,0720
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 1,07
--------	----------


### 8.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 13,8500	R\$ 1,0720


TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,0720
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 1,07
--------	----------



  
**Paulo Vinícius Laurindo da Silva**  
 CPF Nº 949.268.083-13  
 PROPRIETÁRIO

  
**Luiz Alves de Freitas**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 1605275549



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MEDIA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)  
**DATA:** 11/01/2024 **BDI:** 29,77%  
**DESCRICO:** ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS  
**LOCAL:** DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

**SEMPRA** FONTE: 328.1 COM DESONERACAO PROPRIA  
**VERSÃO** 10/2023  
**HORA** 04,44%  
**MES** 47,46%  
**DATA REF.** 10/2023  
**0,00%**

ITEM	DESCRICO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 27.734,40	75,00 % R\$ 20.800,80	25,00 % R\$ 6.933,60							
2	TRECHO TONHO/CE 388/ ST. RIACHO DA AREIA	R\$ 39.483,00		40,00 % R\$ 15.793,20	40,00 % R\$ 15.793,20	40,00 % R\$ 15.793,20					
3	CE289/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SITO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 13.161,00		45,00 % R\$ 5.922,45	40,00 % R\$ 5.264,40	15,00 % R\$ 1.974,15					
4	SUSSURANA / GAVIAO	R\$ 6.420,00				100,00 % R\$ 6.420,00					
5	SITO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITORIA / BORIS	R\$ 37.236,00				5,00 % R\$ 1.861,80	15,00 % R\$ 5.585,40	20,00 % R\$ 7.447,20	35,00 % R\$ 13.032,60	25,00 % R\$ 9.309,00	
6	SITO SERRA NOVA / LAGOA DE SAO BENTO / RUBAO	R\$ 45.261,00				30,00 % R\$ 13.578,30	30,00 % R\$ 13.578,30	10,00 % R\$ 4.526,10			
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGORIOS	R\$ 13.482,00									
8	CANA BRAVA DOS GREGORIOS / LAMARAO	R\$ 8.988,00							100,00 % R\$ 8.988,00		
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 57.088,56	10,85 % R\$ 6.194,11	10,82 % R\$ 6.176,98	10,99 % R\$ 6.268,32	16,35 % R\$ 9.333,98	11,40 % R\$ 6.508,10	9,89 % R\$ 5.703,15	10,93 % R\$ 6.239,78	10,31 % R\$ 5.885,83	8,37 % R\$ 4.778,31
		R\$ 248.853,96	R\$ 26.994,91	R\$ 26.929,63	R\$ 27.325,92	R\$ 40.679,63	R\$ 28.368,20	R\$ 24.866,85	R\$ 27.201,08	R\$ 25.659,43	R\$ 20.828,31
			R\$ 26.994,91	R\$ 53.924,54	R\$ 81.250,46	R\$ 121.930,09	R\$ 150.298,29	R\$ 175.165,14	R\$ 202.366,22	R\$ 228.025,65	R\$ 248.853,96



Luiz Alves de Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 1605275549

Paulo Vinicius Laurindo da Silva  
 CPF Nº 949.268.083-11  
 PROPRIETARIO

ITEM	DESCRICO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	TRECHO NOVO GRANJEIRO/DISTRITO DE SERRINHA	R\$ 27.734,40	100,00 % R\$ 27.734,40
2	TRECHO TONHO/CE 388/ ST. RIACHO DA AREIA	R\$ 39.483,00	100,00 % R\$ 39.483,00
3	CE289/ SUSSURANA (PASSANDO PELO SITO TRAIRAS E PATOS)	R\$ 13.161,00	100,00 % R\$ 13.161,00
4	SUSSURANA / GAVIAO	R\$ 6.420,00	100,00 % R\$ 6.420,00
5	SITO UMARI / CANA BRAVA DOS FERREIRAS / SANTA VITORIA / BORIS	R\$ 37.236,00	100,00 % R\$ 37.236,00

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EMI MEDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)  
**DATA:** 11/01/2024 **BDI:** 29,77%  
**FORTE:** **VERSÃO:** **HRRA:** **MES:** **DATA REC:**  
**SEINFRA:** 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023  
**Composições:** **PRORRIA:** 0,00% 0,00%

**DESCRIÇÃO:** ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS  
**LOCAL:** DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
6	SÍTIO SERRA NOVA / LAGOA DE SÃO BENTO / RUBÃO	R\$ 45.261,00	100,00 % R\$ 45.261,00
7	ESTRADA BREJO / CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS	R\$ 13.482,00	100,00 % R\$ 13.482,00
8	CANA BRAVA DOS GREGÓRIOS / LAMARÃO	R\$ 8.988,00	100,00 % R\$ 8.988,00
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 57.088,56	100,00 % R\$ 57.088,56
		R\$ 248.853,96	R\$ 248.853,96

Luiz Vinicius Laurindo da Silva  
 CPF Nº 949.268.083-13  
 PROPRIETÁRIO

  
 Luiz Alves de Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 1605275549





COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA : 11/01/2024	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MCS
		84,44%	47,46%
		10/2023	
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lúcro	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15%</b>

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Paulo Vinícius Laurindo da Silva  
CPF N° 949.268.083-13  
PROPRIETÁRIO

Luiz Alves de Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 1605275549

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS (1,50M EM MÉDIA DE LARGURA DE ROÇO P/ CADA LATERAL DA VIA)	DATA:	11/01/2024	BDI:	29,77%
DESCRIÇÃO:	ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS	VERSIÃO:		MORA:	47,48%
LOCAL:	DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAC	MES:	18/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	Compreensão:	PRÓPRIA	REF.:	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,58%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

Paulo Vinicius Laurindo da Silva  
 CPF Nº 949.268.083-13  
 PROPRIETÁRIO

Luiz Alves de Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 1605275549